BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Dự án: App Mobile và Web Platform

Thời gian báo cáo: Tuần từ 19/05/2025 đến 25/05/2025

Người lập báo cáo: Phạm Thị Duyên (Product Manager)

Ngày lập: 25/05/2025

1. Tóm tắt tiến độ

Hoàn thành 8/10 task trong sprint 1, đạt 80% kế hoạch.

Các task nổi bật:

- o API Đăng nhập (APP-001): Hoàn thành, giảm thời gian tải 20%.
- Giao diện Trang chủ (APP-002): Hoàn thành 70%, đang kiểm thử.
- o Push Notification (APP-003): Hoàn thành 80%, cần test trên iOS.
- Tiến độ tổng thể: Dự án App Mobile đạt 75%, Web Platform đạt 60%.

2. Chi tiết task

App Mobile:

- API Đăng nhập (APP-001): Hoàn thành, test xong, cập nhật Jira ngày 20/05/2025.
 Người phụ trách: Nguyễn Văn An.
- Giao diện Trang chủ (APP-002): 70% hoàn thành, đang kiểm thử giao diện. Người
 phụ trách: Trần Thị Bình.
- Push Notification (APP-003): 80% hoàn thành, cần test trên iOS. Người phụ trách:
 Hoàng Minh Đức.

Web Platform:

Database Migration (WEB-001): Chưa bắt đầu, thiếu tài liệu. Người phụ trách: Lê
 Văn Cường.

- API Tìm kiếm (WEB-002): 50% hoàn thành, đang test staging. Người phụ trách:
 Nguyễn Văn An.
- API Thanh toán VNPay (WEB-003): 60% hoàn thành, cần tài liệu đối tác. Người
 phụ trách: Trần Văn Hùng.

3. Vấn đề phát sinh

- Lỗi API chậm (BUG003): Thời gian phản hồi 2.5 giây, cần tối ưu query. Người phụ trách:
 Nguyễn Văn An.
- Lỗi push notification trên Android 13 (BUG005): Đang kiểm tra Firebase. Người phụ trách: Hoàng Minh Đức.
- Thiếu tài liệu cho Database Migration (WEB-001), cần bổ sung trước 28/05/2025.
- Thiếu nhân sự kiểm thử giao diện, cần phân bổ thêm từ QA Team.

4. Kế hoạch tuần tới

- Hoàn thành kiểm thử giao diện Trang chủ (APP-002) trước 02/06/2025.
- Fix lỗi push notification (BUG005) trước 01/06/2025.
- Bắt đầu Database Migration (WEB-001) từ 30/05/2025.
- Chuẩn bị slide demo sản phẩm cho khách hàng trước 28/05/2025.
- Tổ chức workshop React Native vào 05/06/2025.

5. Đề xuất

- Tăng cường giao tiếp qua Slack để giảm thời gian phản hồi.
- Bổ sung nhân sự QA để hỗ trợ kiểm thử giao diện.
- Cung cấp tài liệu từ đối tác VNPay trước 27/05/2025.
- Tăng giờ họp kỹ thuật để giải quyết lỗi API chậm.

6. Tài liệu đính kèm

- Báo cáo chi tiết lưu trên Google Drive (link: [link nội bộ]).
- Slide tiến độ gửi qua Slack kênh #project-updates ngày 25/05/2025.
- Log lỗi API và push notification lưu trên hệ thống nội bộ.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2025 Người lập báo cáo Phạm Thị Duyên